

LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee

Prozessbezogener Aktionsplan LES 2023-2027

| BAUSTEINE | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | ANMERKUNG |
|--|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| PROZESSMANAGEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LAG-Mitgliederversammlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mind. 1 Mitgliederversammlung pro Jahr |
| LAG-Entscheidungsgremium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mind. 1 Sitzung pro Jahr unter thematischer Einbeziehung beratender Experten |
| LAG-Vorstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sitzung pro Quartal und/oder nach Bedarf |
| Fortschreibung Aktionspläne (Prozess/Projekt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fortschreibung durch das Entscheidungsgremium alle 2 Jahre |
| Arbeitsgruppen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Klima- und Ressourcenschutz, Landwirtschaft und Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf |
| II. Kultur und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf |
| III. Zusammenhalt, Fürsorge und Mobilität | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf |
| IV. Regionale Wirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Sitzungen pro Jahr und/oder nach Bedarf |
| QUALITÄTSMANAGEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzungsstand LES (Monitoring) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laufend; Berichterstattung Entscheidungsgremium / Mitgliederversammlung mind. 1x im Jahr jeweils |
| Sachstandsbericht LAG-Management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Berichterstattung Mitgliederversammlung / Entscheidungsgremium mind. 1x im Jahr jeweils |
| Evaluierung, ggf. extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abschlussequalifizierung (2027) |
| Qualifizierungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bei Bedarf und nach (Fortbildungs-)Angebot |
| ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pressearbeit LEADER/Projekte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laufend |
| LAG-Internetseite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laufend |
| Social Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laufend |
| Newsletter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 Newsletter pro Jahr und/oder nach Bedarf |
| KOOPERATIONS- UND NETZWERKMANAGEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Netzwerk Regionalentwicklung Allgäu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Treffen pro Quartal |
| Koordination von weiteren Kooperationsprojekten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nach Bedarf und Planung mit den einzelnen LAGen |
| Austausch / Kooperation mit DVS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laufend |
| Beratung zu Fördermitteln außerhalb von LEADER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laufend und/oder nach Bedarf |

geplant
 durchgeführt
 geplant und durchgeführt